Informe semanal de obra N 14 - Edificio Los Alamos

Elaborado por: Pedro Soto, jefe de obra. Fecha: 15/03/2024.

Avance fisico: 42% (programado 47%). El atraso se debe a demora en la llegada de acero A630.

Este informe se arma manualmente cada viernes: se copian las fotos desde WhatsApp, se revisa el libro de obra y se digitan las cantidades en Excel para calcular el avance. Toma aproximadamente 4 horas.

Seguridad: charla de 5 minutos realizada todos los dias. Se registro una no conformidad por falta de EPP.

Pendientes: responder RFI 023 de especialidad electrica por interferencia con ducto de clima.